

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	추후산정
------	--------	------	----	------	------

□ 사업목표

- 경기침체와 전면철거 방식의 정비사업 한계 등 문제가 발생되고 있는 구도심에 대하여 주민참여를 유도 도시재생 활성화 방안 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 재정비촉진지구내 존치관리구역
- 사업규모 : 약 121만㎡(대상지 선정 후 단계별 사업 추진)
- 사업기간 : 2017년 1월~2023년 6월이후

□ 추진계획

- 2017.하반기 : 타당성 분석용역 추진, 조례제정, 주민협의체 구성
도시재생대학 운영(경기도 도시재생지원센터 협조)
- 2017.12.~2019.07. : 전략계획 및 활성화계획 수립 및 공모사업 병행 추진
 - ▶ 필요시 도시재생지원센터 설립
- 2019.08.~2023.06. : 우선사업대상지 등 단계별 재생사업 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	22			22		
국 비						
도 비						
시 비	22			22		
기 타						

※ 타당성 용역 결과에 따라 전략계획 및 활성화계획 수립 용역비 등 별도 확보 추진

부서명	도시재생과 뉴타운사업팀	☎ 550 - 8305, 8302
-----	--------------	--------------------