

17 LG구장 시민운동장 추진

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	--------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 부족한 체육시설 확충과 생활체육인프라를 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 아천동 231번지 일원
- 사업규모 : 축구장 1면
- 사업기간 : 2016~2021

□ 추진계획

- LG구장 1면을 구리시민들이 상시로 이용할 수 있는 방안 및 시설 설치 등에 대하여 LG스포츠 및 GS스포츠 측과 지속적으로 협의
- 지역사회를 위해 LG구장(D구장)을 구리시에 기부채납 할 수 있도록 설득 및 협의, LG구장 내 국유지 구리시 양여 등에 대하여 검토 및 관련기관 협의
 - 2017.8.22. / 2017.8.8. / 2017.7.19. / 2017.6.16. / 2017.3.31. / 2017.1.18. / 2016.11.22. / 2016.10.20. / 2016.8.10. / 2016.7.14. (총 : 10회)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	평생학습과 체육진흥팀	☎ 550 - 2146, 2148
-----	-------------	--------------------