

76

수택동 일원 인창천 생태하천복원사업

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	35,000백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 인창천 복원 및 생태시설 설치로 친환경 생태하천 조성
- 도심속 시민들의 휴식 공간 및 생태 학습장 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 수택동 528번지(시유지)
- 사업량 : L=810m(복개구간 490m, 유수지구간 320m), B=18~21m
 - 생태하천복원 : 유지용수공급, 생태수로 및 습지조성, 친수시설 등
 - 하도계획 : 복개철거 및 축제(510m), 교량신설(3개소)
- 총사업비 : 금35,000백만원
 - 생태복원 공사비 31,400, 설계·감리비 3,000, 모니터링 600
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.

□ 추진계획

- 2016.10.~2017.03. 생태하천복원 계획 수립 및 타당성 용역 추진
- 2017.05.~2017.09. 국고보조사업 신청 및 협의 완료
- 2018.01.~2018.12. 실시설계 및 건설기술 심의
- 2019.03. 공사 착공
- 2021.12. 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	35,000				1,200	33,800
국비	17,500				600	16,900
도비	0				0	0
시비	5,250				180	5,070
기타	12,250				420	11,830

부서명	건설과 하천관리팀	☎ 550 - 2426, 2833
-----	-----------	--------------------