

## 19 조선왕조 역사문화공원 일부해제 및 합리적 추진

|      |        |      |    |      |       |
|------|--------|------|----|------|-------|
| 완료시기 | 임기후 완료 | 사업구분 | 계속 | 총사업비 | 640억원 |
|------|--------|------|----|------|-------|

### □ 사업목표

- 「조선왕조 역사문화공원 조성사업」 장기화에 따른 다각적인 사업 방안 모색

### □ 사업개요

- 위 치 : 사노동 173번지 일원
- 사업규모 : 88,514㎡(26,775평)
  - 역사문화관, 전통문화체험관, 역사전시관 등
- 사업기간 : 2006 ~ 2021

### □ 추진계획

- 2018년 ~ 2019년 : 공원 면적 일부해제(해제면적 67,910㎡)  
(당초 156,424㎡ ⇒ 변경 88,514㎡ : 중도위 심의 결과 반영)
- 2020년 : 사업방안 수립(GWDC 대체녹지, 문화공원 해제 등)
- 2021년 ~ 2022년 : 공사착공 및 준공

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비<br>(계) | 기투자<br>(2015년까지) | 2016년 | 2017년 | 2018년<br>(임기내) | 2018년~<br>(임기후) |
|-----|-------------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 계   | 64,029      | 29               |       |       |                | 64,000          |
| 국 비 |             |                  |       |       |                |                 |
| 도 비 |             |                  |       |       |                |                 |
| 시 비 | 29          | 29               |       |       |                |                 |
| 기 타 | 64,000      |                  |       |       |                | 64,000          |

|     |               |                  |
|-----|---------------|------------------|
| 부서명 | 도시개발담당관 특별사업팀 | ☎ 550-2641, 2643 |
|-----|---------------|------------------|