

52 과학도서관 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	-
------	--------	------	----	------	---

□ 사업목표

- 정보소외지역 격차 해소를 통한 도서관서비스의 균형발전과 도서관 질적 성장을 위한 특성화 도서관 건립으로 시민들에게 다양한 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 갈매동 583-1(갈매보금자리 복합커뮤니티센터 부지)
- 사업규모 : 8,530㎡(지하1층~지상5층) ※과학도서관 2,400㎡(3층~5층)
- 사업기간 : 2014.8월~2019.12월 (1·2단계사업 통합추진 : 회계과)
※ 당초 2단계 사업으로 추진 예정(2018~2020)
- 총사업비 : 27,659백만원 ※갈매동 복합청사 병행추진

□ 추진계획

- 2016. 7. ~ 2017. 6. : 실시설계 용역(1단계)
- 2017. 3. : 위탁개발사업 시의회 의결(원안가결)
- 2017. 6. : 지방재정 투자재심사(재원계획변경)
- 2017. 7. ~ 8. : 공유재산 위탁개발 수탁기관 공모 및 위수탁계약 체결
- 2017. 10. : 공유재산 위탁개발사업계획서 제출 및 승인
- 2017. 11. ~ 2019. 12. : 공유재산 위탁개발사업 추진
 - 2017. 11. ~ 2018. 6. : 건축설계공모 및 실시설계 용역(2단계)
 - 2018. 7. ~ 2019.12. : 공사착공 및 준공(1·2단계)

□ 연도별 투자계획

※ 연도별 투자계획 - 갈매동 복합청사 건립 참조(회계과) : 관리번호60

부서명	시립도서관 운영지원팀	☎ 550 - 8464, 8455
-----	-------------	--------------------