

35 사노동 도시계획도로 확충

| | | | | | |
|------|--------|------|----|------|-----------|
| 완료시기 | 임기후 완료 | 사업구분 | 신규 | 총사업비 | 13,827백만원 |
|------|--------|------|----|------|-----------|

사업목표

- 지역발전 및 주민편의 도시기반 시설 확충

사업개요

- 위 치 : 사노동 일원
- 사업규모 : L=529m, B=6~15m(중로2-1호선 외2개 노선)
L=203m, B=20m(중로1-1호선)
- 사업기간 : 2017.03. ~ 2020.12.
- 총사업비 : 13,827백만원(공사비 1,924 보상비 11,903)

추진계획

| 안말지구(중로2-1호선) | 언제말지구(중로1-1호선) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 2017. 11. : 실시설계용역 완료 - 2017. 12. : 보상공고 및 감정평가 실시 - 2018. 03. : 공사 발주 - 2019. 12. : 공사 준공 | <ul style="list-style-type: none"> - 2017. 02. : GB내 주민지원사업 선정건의 (국토교통부) 국고70%,지방비30% - 2017. 10. : GB내 주민지원사업 미선정 - 2018. 02. : GB내 주민지원사업 재건의 - 2018. 06. : 실시설계용역 착수 - 2018. 10. : B내 주민지원사업 선정예정 - 2018. 11. : 보상공고 및 감정평가 실시 ※테크노벨리개발 계획과 연동추진(검토) |

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비 (계) | 기투자 (2015년까지) | 2016년 | 2017년 | 2018년 (임기내) | 2018년~ (임기후) |
|-----|-------------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 계 | 13,827 | | 2,547 | 4,500 | | 6,780 |
| 국 비 | 4,725 | | | | | 4,725 |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 9,102 | | 2,547 | 4,500 | , | 2,055 |
| 기 타 | | | | | | |

| | | |
|-----|-----------|--------------------|
| 부서명 | 건설과 도로시설팀 | ☎ 550 - 2431, 2432 |
|-----|-----------|--------------------|