

30 교통체증구간 획기적 개선

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	2,585백만원
------	--------	------	----	------	----------

사업목표

- 별내지구, 다산지구 등 교통유입에 따른 교통정체구간 개선

사업개요

- 단기적으로 신호체계 및 도로확장개선
- 중장기적으로 최적의 가로망 구축을 통한 교통체증완화

추진계획

- 갈매IC 설치로 도심통과 차량 분산유도
 - 2018. 03. : 갈매 IC 설치방안 국토부 협의
 - 2018. 05. : 갈매 IC 설치 타당성 검토 및 기본계획용역 착수
- 북부간선도로 신내IC 개선을 통한 갈매지구 통행 편리성 증진
 - 2018. 09. : 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2020. 12. : 공사 완료
- 시관내 도로확장 및 입체화
 - 2018. 04. : 「도로건설·관리계획용역」 준공
 - 2018. 05. : 교문사거리(교문사거리~인창삼거리) 확장 준공
 - 2018. 05. : 교문사거리 기하구조 개선방안 추진

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	2,585	0	1,385	900	300	
국 비	0					
도 비	0					
시 비	2,585	0	1,385	900	300	
기 타						

부서명	건설과 도로시설팀	☎ 550 - 2431, 2276
-----	-----------	--------------------