

51 수택1동 시립어린이집 확충

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	795백만원
------	--------	------	----	------	--------

사업목표

- 저소득층 및 공동주택 500가구 이상 지역에 시립어린이집을 확충하여 미취학아동 가정의 양육부담 해소 및 공보육 강화

사업개요

- 위 치 : 구리시 수택동 산2-27번지 (검배공원 내)
- 추진규모 : 300㎡
- 사 업 비 : 795백만원 (국209 도비104, 시비482)
- 사업기간 : 2018년~2019년

향후추진계획

- '18. 6 : 검배공원 조성계획에 시설물로 반영 협의
- '18. 10 : 신축비 국고보조금 신청
- '19. 3 ~ 9 : 설계용역완료 후 착공

문제점 및 대책

- 인근지역 민간어린이집 운영중으로 착공시기 및 정원규모 조정

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	50	-	-	-	-	795
국 비	25	-	-	-	-	209
도 비	12.5	-	-	-	-	104
시 비	12.5	-	-	-	-	482
기 타	-	-	-	-	-	-

부서명	사회복지과 보육팀	☎ 550 - 2263
-----	-----------	--------------